

	(b)	Nome	Duração	Início	Fim	Antecessores	Nomes dos Recursos	T Q Q S S
1		Levantamento	8 dias?	01/03/24 09:00	12/03/24 18:00			
2		Definição dos StakeHolders	1 dia	01/03/24 09:00	01/03/24 18:00			
3		Reuniões com o cliente p	1 dia?	01/03/24 09:00	01/03/24 18:00			<u> </u>
4		Coleta de requisitos	5 dias	04/03/24 09:00	08/03/24 18:00	3		
5		Definição dos períodos e	1 dia	11/03/24 09:00	11/03/24 18:00	4		
6		Validar Documentação	1 dia?	12/03/24 09:00	12/03/24 18:00	5		
7		Modelagem	23 dias	13/03/24 09:00	12/04/24 18:00	6		
8		Modelagem do processo	5 dias	13/03/24 09:00	19/03/24 18:00			
9		Fluxos principais e altern	5 dias	20/03/24 09:00	26/03/24 18:00	8		
10		Definição de regras de n	2 dias	27/03/24 09:00	28/03/24 18:00	9		
11		Definição da identidade	2 dias	29/03/24 09:00	01/04/24 18:00	10		
12		Definição UX e UI do sist	2 dias	02/04/24 09:00	03/04/24 18:00	11		
13		Wireframes	7 dias	04/04/24 09:00	12/04/24 18:00	12		
14		Implantação	62 dias?	15/04/24 09:00	09/07/24 18:00	13		
15		Definição dos horários d		15/04/24 09:00	15/04/24 18:00	13		
16		Sprint 1		16/04/24 09:00	03/05/24 18:00	15		
17		Entrega Implementação	1 dia?	06/05/24 09:00	06/05/24 18:00	16		
18		Sprint 2	14 dias	07/05/24 09:00	24/05/24 18:00	17		
18		Entrega Implementação	1 dia?	27/05/24 09:00	27/05/24 18:00	18		
19		Sprint 4	14 dias	18/06/24 09:00	05/07/24 18:00	20		
20		Entrega Integração com	1 dia?	17/06/24 09:00	17/06/24 18:00	21		
21		Sprint 3	14 dias	28/05/24 09:00	14/06/24 18:00	18		
22		Validação final com o clie	1 dia?	09/07/24 09:00	09/07/24 18:00	23		
23		Entrega do Projeto	1 dia?	08/07/24 09:00	08/07/24 18:00	19		





				_							1							1				
	_	_	_	21 jul 24 D S T Q Q S S					28	28 jul 24							4 ago 24 D S T Q Q					
Q	Q	S	S	D	S	Т	Q	Q	S	S	D	S	Τ	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q
										- P	ágir	na4										